

**MEMBRES DE L'ÉQUIPE PAYS ET
ORGANISATION ET PERSONNE RESPONSABLE
COORDINATION POST_COTONOU**

Ministère de la santé/DSME, JA/SR/PF, ABPF, ALLO BENIN, JVS, OSV
Jordan, CARE, USAID Bénin, Ambassade des Pays-Bas

OBJECTIF SMART

D'ICI FIN DECEMBRE 2019, LE

MINISTRE DE LA SANTE PREND UNE NOTE DE SERVICE POUR INTEGRER
L'OFFRE DE SERVICE EN SANTE DE REPRODUCTION DANS LES
INFIRMERIES SCOLAIRES EN PHASE PILOTE DE L'ESS

DECIDEURS CLES

- Le Ministre de la santé
- Le Ministre de l'enseignement secondaire

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE

- Réunion de coordination des actions

RESPONSABLE

Pulchérie
ACHADE

DELAIS

- 29 Mars 2019

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE

- Réunion de cadrage avec la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant, puis la Direction National de la Santé Publique

RESPONSABLE

- DSME/Dr Gaston AHOUNOU

DELAIS

- 03 Avril 2019

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE

- Rencontre des responsables de l'institut national d'ingénierie de formation et de renforcement de capacité des formateurs

RESPONSABLE

- Pulchérie
ACHADE
(OSV
Jordan)
- Gloire
AYETOLOU
(JVS)

DELAIS

- 29 Avril 2019

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE	RESPONSABLE	DELAIS
<ul style="list-style-type: none">• Réunion avec les DSME et DNSP puis les responsables de l'institut national d'ingénierie de formation et de renforcement de capacité des formateurs	<ul style="list-style-type: none">• QUENUM Marlène (ALLO BENIN)• Hermine BOKOSSA (JASRPF)	<ul style="list-style-type: none">• 06 Mai 2019

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE

- Séance de plaidoyer à l'endroit du ministre de la santé

RESPONSABLE

- Moustapha GIBIGAYE (HP+)
- Olivia DIOGO (ambassade des Pays-Bas)

DELAIS

- 10 Juin 2019

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE

- Séance de plaidoyer au ministère de l'enseignement secondaire

RESPONSABLE

- Moustapha GIBIGAYE (HP+)
- Olivia DIOGO (ambassade des Pays-Bas)

DELAIS

- 17-Juin 2019

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE

- Réunion de revue et d'adaptation des besoins
- Suivi des décisions et exécution

RESPONSABLE

- Equipe de travail

DELAIS

- 24 Juin 2019

BESOINS

- Appui technique et financier des partenaires
- Besoin en ressource humaine