

MEMBRES DE L'EQUIPE PAYS ET ORGANISATION ET PERSONNE RESPONSABLE COORDINATION POST_COTONOU

- THIOMBIANO Cecile, MDM France
- OUEDRAOGO Guibrina, URCB/SD
- KABORE Emmanuel, E2A/PATHFINDER
- COMPAORE Célestin ,PATHFINDER
- BAMA Barthélémy, MSI
- NINA KONE, CS4PF+
- OUEDRAOGO Mika ,JAPF
- MARISSA FALK ,PRB
- OUEDRAOGO Harouna ,SOS/JD

OBJECTIF SMART

Obtenir du Minitre de l'Education Nationale de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) un arrêté portant accès des adolescents et jeunes aux informations et services SR dans les établissements scolaires d'ici à mars 2020

DECIDEUR CLE

Professeur Stanislas OUARO, Ministre de l'Éducation Nationale ,de l'Alphabétisation et de Promotion des Langues Nationales

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE	RESPONSABLE	DELAIS
1-Atelier de restitution de Cotonou	• MDM France	11 Avril 2019
2-Atelier de restitution de Cotonou et de presentation du plan de plaidoyer avec les autorités religieuses et coutumières	• URCB	25 Avril 2019
3-Présentation du plan de plaidoyer à l'Association Nationale des Parents d'Eleves du Burkina Faso	MDM France	17 mai 2019
4-Réunion avec les parlementaires sur le plan de plaidoyer	MDF France	11 septembre 2019

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE	RESPONSABLE	DELAIS
5-Conception et production de plaquettes d'informations	SOSJD	12 mai 2019
7-Atelier de finalisation et de validation de l'argumentaire et de strategies de plaidoyer	Alliance Droits et Santé	5 juin 2019
8-Atelier d'informations et de plaidoyer avec les organisations de jeunes et de femmes (CNJ, autres organisations) en collaboration avec les JAPF	SOSJD	23 Mai 2019
9-Rencontre de plaidoyer avec les Direction Générale en charge de l'Education Inclusive et de la Direction Générale en charge de l'Innovation pour présenter les objectifs afin de susciter leur adhesion	MDM France	2 mai 2019

PROCHAINES ETAPES ET ACTIVITES

ACTIVITE

10-Atelier de validation du message de plaidoyer à adresser au Ministre

11-Rencontre de plaidoyer avec le Ministre

12-Elaborer un draft d'arrêté

13-Organiser une réunion tournante tous les deux mois pour faire le suivi de la stratégie de plaidoyer

RESPONSABLE

- MDM France

Alliance Droits et Santé

MDM France

Pathfinder

MSI BF

DELAIS

2 mai 2019

30 Avril 2019

4 septembre 2019

15 Novembre 2019

Tous les deux mois

BESOINS

TECHNIQUE:

- Coaching AFP,PAI, PRB, OMS ,Track20,

FINANCIER:

- Frais de collation et de communication
- Fournitures de bureau ,
- Conception et impression de documents
- Location de salle

Montant du plan : **5 850 000 FCFA**